

附件 1

潮州市潮安区
2021 年涉农统筹整合转移支付
区域绩效自评报告

填报单位名称：潮州市潮安区交通运输局

填报日期：2022 年 3 月 19 日



一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

分配原则：按照不同项目建设类型的不同补助标准进行分配。

资金使用情况：2021 年省下达我区省级涉农统筹整合资金（农村人居环境整治-四好农村路）共 1885.5833 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，已全部完成支出。

项目实施情况：登塘镇通产业园区路已完成约 8.5 公里路面升级改造，东风镇农村公路四级升三级提升工程已完工。

监督验收情况：以随机抽检的方式开展项目质量检测，按省交通厅关于 2021 年涉农资金项目交竣工验收要求开展相关工作。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2021 年区财政局以《关于下达 2021 年省级涉农专项转移支付资金的通知》（安财农〔2021〕41 号）下达登塘镇、东风镇和区交通运输局省级涉农统筹整合资金共 1885.5833 万元及相应绩效目标。具体为：

1. 登塘镇通产业园区路（四好农村路建设）1000 万元

数量指标：完成 10 公里农村公路路面升级改造；

时效指标：2021 年 12 月前完成；

社会效益指标：提高道路的通畅；

生态效益指标：路况改善。

2. 东风镇农村公路四级升三级提升工程（四好农村路建设） 103 万元

数量指标：完成 1.6 公里农村公路路面升级改造；

时效指标：2021 年 12 月前完成；

社会效益指标：提高道路的通畅；

生态效益指标：路况改善。

3. 2021 年“四好农村路”养护（四好农村路养护）782.5833 万元

数量指标：全区 1701 公里农村公路养护管理；

时效指标：养护时间 2021 年；

社会效益指标：提高道路的通畅；

生态效益指标：路况改善。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021 年，我区共统筹整合各级涉农资金 1885.5833 万元支持 3 个涉农资金项目，均为省级涉农资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，各级涉农资金共支出 1885.5833 万元，预算执行率为 100%，其中：省级涉农资金 1885.5833 万元，执行率 100%。

（二）项目实施情况。

2021 年度，我区共实施涉农资金项目 3 个，区涉农办组织和指导我局，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，2 个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1. 四好农村路建设。共实施 2 个项目，其中已完工项目 1

个，在建项目 1 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了约 10.1 公里农村公路路面升级改造，为群众提供畅通安全的道路行驶环境，促进了商品流通，带动了地区经济发展，实现了降噪抑尘，防止水土流失的目标，环境获得改善，生态得到保护。

2. 四好农村路养护。共实施 1 个项目，其中已完工项目 1 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了全区 1701 公里农村公路的养护管理，为群众提供畅通安全的道路行驶环境，促进了商品流通，带动了地区经济发展，实现了降噪抑尘，防止水土流失的目标，环境获得改善，生态得到保护。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1. 登塘镇通产业园区路（四好农村路建设）

数量指标：完成 8.5 公里农村公路路面升级改造；

时效指标：未能于 2021 年 12 月前全部完成；

社会效益指标：道路通畅性得到部分提高；

生态效益指标：部分路况获得改善。

2. 东风镇农村公路四级升三级提升工程（四好农村路建设）

数量指标：完成 1.6 公里农村公路路面升级改造；

时效指标：2021 年 12 月前完成；

社会效益指标：道路通畅性得到提高；

生态效益指标：路况获得改善。

3. 2021 年“四好农村路”养护（四好农村路养护）

数量指标：全区 1701 公里农村公路养护管理；

时效指标：养护时间 2021 年；

社会效益指标：道路通畅性得到提高；

生态效益指标：路况获得改善。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因登塘镇通产业园区路工程前期设计、财审、招标、施工许可申报等程序较多，所用时间较长，导致该工程较慢开工，该工程开工日期为 2021 年 9 月初。


下一步我局将督促登塘镇政府加快工程建设进展，尽快完成全部建设任务；同时，在后续涉农资金项目申报时优先考虑前期工作进展较快的项目。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟于局门户网站进行公示。

六、其他需要说明的问题

不存在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。



附件2

涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

年度	2021	地区	潮州市潮安区					
资金情况 (万元)	资金类型	年初预算数	全年预算数		全年执行数		预算执行率	执行情况说明
	年度资金总额	1885.5833	1885.5833		1885.5833		100.00%	未执行完毕的简要说明情况:
	其中:省级涉农资金							指省财政以粤财农〔2020〕132号、粤财农〔2021〕11号下达的2021年涉农资金
	相关中央资金							与省级涉农资金投入相同项目的2021年中央财政资金
	相关市县资金							与省级涉农资金投入相同项目的2021年市县财政资金,包含债券资金
	其他资金							与省级涉农资金投入相同项目的其他资金,如以前年度的结转资金、社会资金,以及省级驻镇帮镇扶村资金等。
总体目标完成情况	年度总体目标					全年实际完成情况		
指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因(或超额完成30%以上的原因)和改进措施
行业领域重点指标	西好农村路	农村公路列养率	质量	%	100	100	完成	

涉农资金安排和项目实施总体情况表

[illegible]