

潮州市韩江东岸省道S227（原县道X073与县道
X072）道路整治工程潮安区段（K253+055～
K274+450）

计量支付申请

第四期

承包单位：武汉东交路桥工程有限公司

申请日期：二零二零年八月



附表1

潮州市韩江东岸省道S227（原县道X073与县道X072）道路整治工程潮安区段（K253+055~K274+450）

中期支付证书

项目名称：潮州市韩江东岸省道S227（原县道X073与县道X072）道路整治工程潮安区段（K253+055~K274+450）
截止日期：2020年8月

承包单位：武汉东交路桥工程有限公司
监理单位：汕头市公路工程监理单位

清单号	项目内容	合同价及其变更金额				到本期末累计完成（元）	到上期末累计完成（元）	本期完成（元）	备注
		原有总金额（元）	修正金额（元）	变更金额（元）	变更后总金额（元）				
100	总则	1296064				993840	993840	0	
200	路基	4981378				5231898	5231898	0	
300	路面	363281				363281	363281	0	
600	交通安全设施	8777827				7577365	7577365	0	
	暂列金额	465746				465746	465746		
	小计	15884296				14632131	14632131	0	
	开工预付款								
	扣回开工预付款								
	扣保留金（3%）					438964	438964	0	
	需要从当期扣减的其他款项					1024249	5413888	-4389639	根据补充协议约定，工程进度款支付至
	实际应支付金额					13168917	8779278	4389639	90%

项目经理：张立强
潮州市韩江东岸省道S227（原县道X073与县道X072）道路整治工程潮安区段（K253+055~K274+450）工程
项目经理部

技术负责人：
项目负责人：
法定代表人：

潮州市潮安区公路建设
工程监理单位
44051100023286

潮州市潮安区公路建设
工程监理单位
44051100023286

潮州市韩江东岸省道S227（原县道X073与县道X072）道路整
治工程潮安区段（K253+055~K274+450）
中期支付明细表

单位：元

[illegible]

苏国兴 2116 菜 李香宜