

项目绩效评价评分表

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评分标准	得分	评分依据	佐证材料名称
决策	20	项目立项	3	立项规范性	3	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评分要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项目是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	3	根据潮州市潮安区财政局《关于下达2022年各镇中心学校教学教研补助经费的通知》（安财行【2022】158号），将120万元教学教研经费下达至各镇中心学校。项目是与部门职责范围相符，属于	材料1
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评分要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位工作职责密切相关； ③是否为促进事业发展所必需； ④绩效指标设置是否能有效贴合项目关键产出和效益，是否避重就轻设置绩效指标； ⑤绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。	3	根据潮州市潮安区财政局《关于下达2022年各镇中心学校教学教研补助经费的通知》（安财行【2022】158号），项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位工作职责密切相关；能促进教育事业的发展；能有效贴合项目关键产出和	材料1
				绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评分要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ③是否设置定量、可衡量的产出、效益指标；其中产出指标至少3项，效益指标至少1项，如指标设置数量未达要求的，每缺少一项，扣0.5分。绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量性； ④指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应； ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2.5	根据单位提供《财政支出项目绩效自评表》，项目绩效目标能细化分解为具体的绩效指标，目标明晰合理，指标值与项目目标任务数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但效益指标设置不合理，其中：各项财政补助资金到位率是属于产出指标-质量指标，资金使用及时性是产出指标-时效指标，预算控制是产出指标-	材料1

项目绩效评价评分表

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评分标准	得分	评分依据	佐证材料名称
		资金投入	10	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评分要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	根据单位提供《自评报告》，预算内容与项目内容匹配，且能按照潮州市潮安区财政局《关于下达2022年各镇中心学校教学教研补助经费的通知》（安财行【2022】158号）执行。	材料1
				资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评分要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地市实际是否相适应。	5	资金分配按潮州市潮安区财政局《关于下达2022年各镇中心学校教学教研补助经费的通知》（安财行【2022】158号）执行。资金分配合理。	材料1、2

项目绩效评价评分表

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评分标准	得分	评分依据	佐证材料名称
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评分要点： 预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，转移支付各县区使用的资金，按各县区实际支出总额统计。 预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的资金。	8	根据资金下达文件，教学教研补助金额为120万元，已全部下拨至各镇中心学校。根据各镇中心学校提供支出凭证，项目资金已全部使用完毕，预算执行率100%。项目开始时间为2022年，完成时间为2023年。但根据各镇中心学校提供的支出凭证，部分原始凭证为2021年，支出范围与资金文	材料1、3
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。	2	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度等有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。存在部分会计核算不规范，例如：发票抬头不完整；部分达到固定资产标准的设备费用化支出，无作固定资产核算；部分单据欠缺审批，故	材料3
		管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施的保障情况。	评分要点： ①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度完整性。管理办法要素是否完整，是否对于管理的关键环节都提出了管理要求和规范；管理要求和规范是否能够满足资金分配使用合理性与安全性要求。	2	项目支出单位有制定《财务管理制度》，制度制定完整。本项不扣分。	材料4		
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核项目相关制度的有效执行情况。	评分要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实单位； ⑤是否制定项目实施方案；实施方案能否对项目从组织、实施、管理、监督、风险规避等方面全流程覆盖，在重点环节方面列示重点应对措施；实施方案是否科学，单位是否具备充分的人力、物力、财力及场地开展相关的工作，项目能否在预算年度内实施；工作计划与实际执行情况是否基本匹配。	4	项目实施能遵守相关法律法规和相关管理规定；项目不涉及项目调整和支出调整；项目没有制定实施方案，但各镇中心学校支出符合教研经费支出范围，本项不扣分。	材料3		

项目绩效评价评分表

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评分标准	得分	评分依据	佐证材料名称
		组织实施	16	过程监管有效性	4	反映对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。	评分要点： ①资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分。 ②具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	2	资金使用单位能按照财务管理制度及资金文件执行，但列支费用中存在部分会计核算不规范，审批手续不齐全等问题，故本项扣2分	材料3
				自评组织质量	6	单位自评组织开展情况和自评完成质量。	评分要点： ①主管部门及时布置资金使用单位开展自评，涉及转移支付的资金要求县区开展自评的，得2分，否则酌情扣分。 ②按规定格式和要求填报自评材料，包括自评报告结构、内容完整，指标评分表信息完整，且有相应佐证材料得2分，否则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。	3	主管部门没有布置资金使用单位开展自评，主管部门对该资金进行了自评，自评报告结构较简单，指标评分信息完整；但自评报告内容欠缺“专项资金（其他事业发展性）评价年度的预算安排、资金分配情况及资金整体支出情况”；《财政支出项目绩效自评表》中部分指标欠缺佐证材料，未写明评分依据；部门能在指定时间	材料5

项目绩效评价评分表

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评分标准	得分	评分依据	佐证材料名称
项目产出	20	产出数量	5	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评分要点： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	5	根据资金下达文件，教学教研补助金额为120万元，分别拨给15个镇中心学校，该资金已全部拨付，且已全部支出完毕。本项不扣分。	材料2
		产出质量	5	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评分要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	教学教研补助经费已全部拨付至各镇中心学校，资金已全部支出，达标率100%。	材料2、3
		产出时效	5	完成及时率	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评分要点： 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 ①项目按计划及时完成的，得满分。 ②项目未按计划及时完成的，按实际及时完成的产出数/应及时完成的产出数*指标分值； ③其他情况酌情给分。	5	根据资金下达文件，教学教研补助金额为120万元，分别拨给15个镇中心学校，该资金已全部拨付，且已全部支出完毕。本项不扣分。	材料2、3
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	评分要点： 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 若未发生成本超支，得满分；若发生超支，每超出1%扣除2分，直至扣完为止。	5	根据资金下达文件，教学教研经费120万元下达给15个镇中心学校，已按文件拨付。本项不扣分。	材料2
项目效益	25	经济效益	8	学校经费支出	8		评分要点： 资金下达后能增加各镇中心学校的经费，得满分，否则不得分。	8	根据根据资金下达文件，教学教研经费120万元下达给15个镇中心学校，每个镇中心学校均能增加教学教研经费。本项不扣分。	材料2
		社会效益	7	教育事业运转	7	项目实施对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。	评分要点： 资金下达后能对各镇中心学校教育事业正常运转有一定作用，得满分，否则不得分。	7	根据各镇中心学校支出凭证，资金用于学校的日常经费支出，能保证教育事业正常运转。本项不扣分。	材料2、3
		生态效益	5	改善学校教学环境	5		评分要点： 资金下达后能使学校教学环境得到改善，得满分，否则不得分。	5	根据各镇中心学校支出凭证，部分学校用该补助资金购买学校办公设备、学校零星修缮，学校的教学环境得到改善。本项不扣分。	材料3

项目绩效评价评分表

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评分标准	得分	评分依据	佐证材料名称
		可持续影响	5	提高教育水平	5	项目实施对后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	评分要点： 资金下达后能对教育水平起到提高作用，得满分，否则不得分。	5	根据各镇中心学校支出凭证，各镇中心学校将该资金用于购买图书、举办各种比赛（例如：作文、手抄报、篮球、小学生古诗词知识竞赛等），有助于提高教育水平	材料3
满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5		评分要点： 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群众或个人。一般采用社会调查的方式。 可根据项目服务对象需要选择其中一种评分： ①对照绩效目标评价服务对象满意度（按优5分、良4分、中2分、差0分进行评分）。 ②或按公式：（表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象数）*100%。	4	根据单位提供自评报告等相关资料，教学教研补助经费有利于保障教学工作的正常运转，创建平安和谐的校园，保障义务教育均衡发展。综合考虑项目完成及效益情况。本指标得分4分	
合计	100		100		100			88.5		

备注：评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。